

Planification du Projet : Plateforme de recrutement

Phase 1 : Maquettes & UI/UX (3 jours)

Objectif :

Préparer la structure visuelle de l'application.

Tâches :

- Création des maquettes des pages principales
- Définition du design et des composants UI
- Organisation de la navigation entre les pages

Phase 2 : Conception de la Base de Données (4 jours)

Objectif :

Concevoir la structure de la base de données.

Tâches :

- Réalisation du MCD / MLD
- Définition des relations entre les tables
- Création de la base de données MySQL

Phase 3 : Développement Front-End (1 semaine)

Objectif :

Développer l'interface utilisateur de la plateforme.

Tâches :

- Intégration HTML / CSS
- Développement des pages principales
- Responsive design
- Ajout des interactions JavaScript

Phase 4 : Développement Back-End (10 jours)

Objectif :

Développer la logique métier et connecter la base de données.

Tâches :

- Authentification des utilisateurs
- Gestion des offres d'emploi
- Gestion des candidatures
- Upload des CV
- Gestion des rôles et des permissions
- Sécurisation des données

Phase 5 : Présentation & Rapport (5 jours)

Objectif :

Finaliser le projet et préparer la soutenance.

Tâches :

- Tests et correction des bugs
- Préparation de la présentation
- Rédaction du rapport final
- Organisation des captures d'écran et démonstration du projet